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Bonfol - Historie 

 Ehemalige Tongrube, 45 km von 
Basel entfernt 

 direkte Grenznähe zu Frankreich 

 ca. 1 km von Bonfol (CH),  
ca. 700 Einwohner 

 ca. 1 km von Pfetterhouse (F), 
ca. 1.000 Einwohner 

 

Sanierung der Deponie Bonfol  

Lage 
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Bonfol - Historie Sanierung der Deponie Bonfol  

Historie 
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 1961–1976: Ablagerung von ca. 114.000 t Abfälle (Fläche ca. 20.000 m², 

Tiefe bis 5 m / max. 12 m) - Fassdeponie 

 Einlagerung durch: Basler Chemische Industrie, Kanton Bern, regionales 

Gewerbe sowie Schweizer Armee 

 2000/2001: Sanierungsentscheidung auf Basis AltlV   Totalaushub mit 

off-site-Entsorgung in Sonderabfallverbrennungsanlagen 

 Bis 2010: Planung, Genehmigung, Bau Infrastruktur 
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Der Sanierungsstandort 



  

 Los A / Bau (Marti/Züblin)  

- Bau der Infrastruktur 

- Abfallaushub 

 Los B / Deponie-Inhalt (HIM) 

 - On site Vorbehandlung 

 - Logistik / Transport 

 - Entsorgung in SAV 

 Los C / kontaminierter Boden (HIM) 

 - On site Vorbehandlung 

 - Logistik / Transport 

 - Entsorgung in TBBA 

Sanierung der Deponie Bonfol  

Projektorganisation 

                               Sanierungsträger:  bci Betriebs-AG    

Baseler Chemische Industrie  
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Chronologie der Sanierung 
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 April 2010: Beginn Abfallaushub mit 1. Pilotphase 

 7. Juli 2010: Feststoff-Explosion in der Aushubhalle 

Nachfolgend: Untersuchung der Explosion; Reparaturarbeiten; 

Implementierung  zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen, Wiederaufnahme 

Abfallaushub mit 2. Pilotphase 

 August 2011: Aufnahme Regelbetrieb mit 800 t/Wo.,  

Sanierungsetappe 1 (Süd) 

 Juli – Nov. 2013: Verschub der Aushubhalle in zweite (letzte) Position 

 Seit Nov. 2013: Sanierungsetappe 2 (Nord) 

 …… 

 

 ca. Anfang 2016: Ende Abfallaushub 



  

Sanierung der Deponie Bonfol  

Das Projekt in Zahlen 
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 Aushub Deponie-Inhalt:  

Gesamtmenge ca. 175.000 t bis heute ausgehoben: ca. 123.000 t 

 

 Projektkosten:   380 Mio. CHF (310 Mio. €)  

  trägt die Basler Chemische Industrie 

  

 Aushub/Entsorgung: 

rund 170 t Abfälle täglich, 

bis zu 42.000 t/a 
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Der Sanierungsstandort heute 
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1. 

Material- 

übernahme 
 

- Probenahme 

- Untersuchung 

 

2.  

Material-

vorbereitung 
 

- Mischen mit 

Zuschlag-

stoffen 

 

3.   

Verladen 
 

- Verladen in 

Gefahrgut-

container 

- Reinigung 

Container 

4.  

Transport 

(Bahn) 

5.  

Verbrennung 

SAV 

 

Vorbereitungs-

halle 
Off Site 

Schreddern  Aussortieren Störstoffe 
Abtrag mit Kran/Greifer  

und ferngesteuertem  Bagger 

Bonfol - Betriebsablauf 
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Arbeitsschritte 

 

Aushubhalle 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Aushub 

 Abfallaushub mittels fern- 

gesteuertem Kran-Greifer-System 

 Ferngesteuerter Bagger 

entnimmt Abfall aus 

Sortierwanne 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Schreddern und Materialübergabe 

 Loren-Kipp-System zur 

Materialübergabe an HIM (Los B) 

 Ferngesteuerter Bagger übergibt  

Abfall an Schredder 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Probenahme / Eingangsanalytik 

 je 10 t eine Probe / Analyse 

 maschinelle Beprobung (Bedienung geschützt) im 

Annahmebunker der Vorbereitungshalle 

 Entnahme Einzelproben 
 Mischprobe, Abfüllen in Eimer 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Untersuchung im Vorort-Labor 

 Sicherheitsparameter in 20 min --> Freigabe zur 

weiteren Bearbeitung 

 Verbrennungsparameter in 1½ h 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Konditionierung 

Ziel: 

 Handhabungssicherheit 

 Schüttfähigkeit 

Vorgehen: 

 Bindung von Flüssigkeiten 

 Neutralisierung 

 ggf. Phlegmatisierung 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Beladung Container 

 Befüllen der Container im ex-geschützten Bereich 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Containerhandling in der Vorbereitungshalle 

 Deckeln der Container 

 Reinigung der Container 



  

Sanierung der Deponie Bonfol  

Containerverladung on-site 
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 Zwischenlagerung Container 

(“24 h-Quarantäne”) 

 Verladung auf Bahnwagen 



  

Bonfol -en Container 
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Transportcontainer 

 Entwickelt für Bonfol 

 624 Container im Einsatz 

 ADR-Zulassung BK 2 (gedeckelt) 

 Geruchsdicht 

 Druckausgleich über A-Kohlefilter 



  

Bonfol – Biebesheim: 

325 km (HIM) 

Bonfol – Hamburg:        

850 km (AVG) 

Bonfol – Antwerpen:     

580 km (INDAVER) 

Bonfol – Baar (derzeit nicht genutzt):         

520 km (GSB) 

Bonfol - Abfalltransport Sanierung der Deponie Bonfol  

Bahntransport 
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SAV Hamburg 

SAV Antwerpen 

SAV Biebesheim 

Verbrennungskapazität an den drei 

Indaver-Standorten  

 6 Drehrohröfen 

 ca. 400.000 t/a      
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Sanierung der Deponie Bonfol  

Entsorgung 



  

21 

Sanierung der Deponie Bonfol  

Erfahrungen 

 Seit August 2011 konstante und störungsfreie Abtrags-/ 
Entsorgungsleistung  von Ø 170 t/d 

 Sicherheitskonzept hat sich bewährt 

 Zuverlässiger Bahntransport mit festen Umlaufzeiten 

 Kontinuierliche Abfallbeseitigung in den Sonderabfall-

verbrennungsanlagen trotz variierender und tw. sehr hoher 

Schadstoffbelastung 
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www.bci-info.ch 

www.him.de 
Für weitere Informationen: 


